2021/11/16进度管理计划

AlphaXiu Gobang Webgame

AlphaXiu 五子棋网页游戏

修改人	修改时间	修改内容
陈涵	2021/10/27	新建文档并完善内容
陈涵	2021/11/16	整理并完成整个文档

提交审查时间: 2020/11/28

正式审查

我在下面的签名表明我已经审查了这份文件:

职责	审查人姓名	签名	审查时间
项目经理	陈涵	陈涵	2021/11/16
软件开发工程师	张天乐	张天乐	2021/11/16
软件开发工程师	周灿苗	周灿苗	2021/11/16
测试工程师	曹云舒	曹云舒	2021/11/16

进度管理:

- 1. 本项目使用迭代式开发,采用适应性生命周期,敏捷开发。
- 2. 使用工作分解结构 (WBS) 对项目的所有任务进行记录,保证所有需要完成的任务都在wbs内,并且将wbs中有的任务严格、保质保量的执行。wbs中的所有任务都会记录在甘特图中。
- 3. 使用功能点分析法对整个项目的工时进评估,在甘特图使用计算得到的工时估计,对项目的任务进行时间安排。
- 4. 使用工特图对项目的整个的时间安排进行描述,项目的进度将严格按照甘特图计划的时间进行发展。
- 5. 工作组成员每周需要按照规定的格式撰写进度报告给进度管理经理,向进度管理经理汇报自己负责任务的进度情况。

进度控制:

- 1. 在项目进度管理中,制定科学合理的项目进度计划,只是为项目进度的科学管理提供了可靠的前提和依据,但并不意味着项目进度管理就没有问题。在项目实施过程中,外部环境和条件的变化往往导致实际进度与计划进度之间的偏差。如果不能及时发现和纠正这些偏差,将延迟项目(进度管理)目标的实现它肯定会受到影响。因此,有必要对实际项目(进度)进行控制。
- 2. 项目进度控制的方法是以项目进度为基础,在实施过程中持续跟踪检查实施情况,收集实际进度信息,比较分析实际进度与计划进度的偏差,找出偏差的原因和解决办法,确定调整措施,修改后执行原进度计划,然后继续检查、分析和纠正;重新检查、分析和纠正.....直接项(最终完成)。

- 3. 在项目执行和控制过程中,需要跟踪项目进度,事实上,项目进度有两种不同的表格方式,一种是纯进度表,根据计划中的时间进度检查计划任务是否在规定的时间内完成,另一种是根据进度表进行衡量对于数量。整个项目的内容在计划中提前估算,在跟踪实际进度时,我们应该关注实际工程量的完成情况,而不仅仅是时间。即使某些活动被延迟,如果实际完成的工程量不低于计划工程量,则视为正常。在p项目(进度管理,这两种方法经常一起使用,同时跟踪时间进度和工程量进度这两个指标,所以有"一半以上的时间,一半以上的任务"的说法.掌握实际进度及其与计划进度的偏差后,可预测项目(未来)的实际完工时间。
- 4. 项目正式开工后,需要对项目进度进行监控,确保各项活动按照进度进行,因此需要掌握实际进度并与进度进行比较,在项目进度期间,一旦确定项目落后于必须按计划采取纠正措施,以保持项目进度的正常运行。
- 5. 选择一名项目进度经理,负责整个项目的进度管理和控制。

进度管理交付物

- 1. 工作分解结构(wbs)
- 2. 甘特图
- 3. 功能点分析表